
30,77
15,33

Item Descrição 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês
VALOR DO ITEM S/ 

BDI

VALOR DO ITEM C/ 

BDI
% de cada item

R$ 28.287,93 R$ 28.287,93 R$ 28.287,93 R$ 28.287,93

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

R$ 17.099,67 R$ 17.099,67

50% 50%

R$ 25.600,95 R$ 25.600,95

50% 50%

R$ 40.452,11 R$ 40.452,11

50% 50%

R$ 105.027,63 R$ 105.027,63

50% 50%

R$ 29.423,73 R$ 29.423,73

50% 50%

R$ 100.602,29

100%

R$ 24.229,97 R$ 24.229,97

50% 50%

R$ 9.583,20 R$ 9.583,20

50% 50%

R$ 86.516,95 R$ 86.516,95 R$ 86.516,95 R$ 86.516,95

25% 25% 25% 25%

R$ 113.775,09 R$ 113.775,09

50,0% 50,0%

R$ 30.628,66 R$ 30.628,66

50% 50%

R$ 17.221,27

7,6%

R$ 26.137,91 R$ 39.206,87 R$ 39.206,87 R$ 26.137,91

20% 30% 30% 20%

R$ 106.232,26

100%

R$ 2.115,05

2%

R$ 19.109,82 R$ 19.109,82

50% 50%

R$ 9.714,22

100%

R$ 354.117,75

100%

20 Total por etapa R$ 230.805,97 R$ 515.557,90 R$ 479.079,39 R$ 784.330,29 R$ 2.009.773,55 R$ 2.573.505,09 100,00%

21 Percentual por etapa 11,48% 25,65% 23,84% 39,03% 100%

22 Acumulado R$ 230.805,97 R$ 746.363,87 R$ 1.225.443,26 R$ 2.009.773,55

23 Percentual Acumulado 11,48% 37,14% 60,97% 100,00%

17 RESERVATORIO INFERIOR/CASA DE BOMBA R$ 38.219,63

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.714,22

19 EQUIPAMENTOS R$ 354.117,75

R$ 12.703,28 0,49%

15 PINTURA R$ 106.232,26 R$ 138.919,93 5,40%

R$ 49.979,82 1,94%

16 URBANIZAÇÃO R$ 2.115,05 R$ 2.765,85 0,11%

13 COBERTURA R$ 17.221,27 R$ 22.520,25 0,88%

14
INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA E BACKBONE 

ÓPTICO
R$ 130.689,56 R$ 170.902,74 6,64%

11 VIDROS R$ 227.550,18 R$ 297.567,37 11,56%

12 FORRO R$ 61.257,32 R$ 80.106,19 3,11%

9 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 19.166,40 R$ 25.063,91 0,97%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 346.067,81 R$ 452.552,87 17,59%

6 REVESTIMENTOS R$ 58.847,45 R$ 76.954,81 2,99%

7

APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

R$ 100.602,29 R$ 131.557,61 5,11%INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM

8 R$ 48.459,93 R$ 63.371,06 2,46%

R$ 34.199,33

4 ESQUADRIAS R$ 80.904,23 R$ 105.798,46 4,11%

5 PISOS R$ 210.055,27 R$ 274.689,28 10,67%

R$ 408.404,00 15,87%

BDI OBRAS E SERVIÇOS =
BDI OBRAS EQUIPAMENTOS =

Belém, 30 de junho de 2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MINI USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REITORIA DO IFPA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 113.151,70 R$ 147.968,48 5,75%

R$ 44.722,47 1,74%

3 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA R$ 51.201,89 R$ 66.956,72 2,60%

2
IMPERMEABILIZAÇÕES/ISOLAÇÃO TÉRMICA E 

ACÚSTICA
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